



Gemeinderatskanzlei
Hochstrasse 1, 8330 Pfäffikon
Telefon 044 952 51 80
gemeinderatskanzlei@pfaeffikon.ch
www.pfaeffikon.ch

Protokoll Gemeinderat vom 13. August 2019

Strandbad Baumen – Ersatz 3m Sprungturm, Kreditabrechnung

Ausgangslage

Der Sprungturm des Strandbads Baumen entsprach nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen. Mit Beschluss vom 12. Dezember 2017 wies der Gemeinderat das Geschäft "Ersatz 3m-Sprungturm" zurück. Nebst dem fehlenden Budget galt es noch, provisorische Sicherheitsmassnahmen zu prüfen sowie die Ingenieurarbeiten zu verifizieren. Somit wurde der Sprungturm in der Badesaison 2018 ausserbetrieb genommen. Im April 2018 wurde dem Gemeinderat das Projekt erneut vorgelegt und mit Beschluss vom 24. April 2018 bewilligt.

Bauarbeiten

Für den Ersatzbau des 3m Sprungturms wurde die Firma Staubli, Kurath & Partner AG beauftragt. Da der neue Sprungturm aufgrund seiner Konstruktion wesentlich mehr als der alte wiegt, musste dieser auf einem neu zu erstellendem Pfahl befestigt werden. Die neue Sprungturmausführung entspricht den empfohlenen Regeln der bfu-Fachdokumentation 2.019 – Bäderanalgen und gewährleistet so grösstmögliche Sicherheit.

Die Bauarbeiten erfolgten Ende April 2019 und verliefen reibungslos. Der Sprungturm konnte zum Saisonstart eröffnet werden. Die Minderkosten sind vor allem durch den selbst vorgenommenen Abbruch und eine deutlich günstigere Baustellen-Installation entstanden.

Kreditabrechnung

Kostenart	Bewilligter Kredit	Abrechnung	Minderkosten
Installation Baustelle	33'000.00	21'610.00	11'390.00
Abbruch und Entsorgung	8'250.00	0.00	8'250.00
Pfähle	4'224.00	11'790.00	-7'566.00
Montage in Stahl	1'570.40	2'785.00	-1'214.60
Ortbetonbau	7'400.00	2'610.00	4'790.00
Sprunganlage	26'241.60	27'525.00	-1'283.40
Transport und Montageaufwand	12'256.80	9'305.00	2'951.80
Unvorhergesehenes	9'321.30	8'445.00	876.30
Technische Bearbeitung	22'557.50	22'032.80	533.70
Summe	124'821.60	106'093.80	18'727.80
Rabatt	0.00	919.95	919.95
Anteile Mwst. (7.7%)	9'611.25	8'098.40	1'512.85
Kosten Baudirektion	0	1'145.60	-1'145.60
Total Baukosten	134'432.85	114'417.85	20'015.05



Gemäss Schreiben des Kantonalen Sportamts vom 21. Juni 2018 ist ein Sportfondbeitrag von Fr. 19'000.00 für den Sprungturm-Ersatz vorgesehen. Dieser Betrag ist zugesichert und wird mit diesem Beschluss eingefordert.

Gesamthaff resultieren gegenüber dem bewilligten Kredit Minderkosten von Fr. 20'015.05, was einer Kostenunterschreitung von 15% entspricht. Wird der Sportfondsbeitrag ebenfalls berücksichtigt (in der Kreditbewilligung nicht mitgerechnet) entstehen Minderkosten von Fr. 39'015.05, was 29% ergibt.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Kreditabrechnung über den Ersatz des 3m-Sprungturms im Betrag von Fr. 114'417.85 inkl. MWST, wird genehmigt und die Minderkosten von Fr. 20'015.05 zur Kenntnis genommen.
 2. Die Kosten werden der Investitionsrechnung, Konto Nr. 3410.5090.01, belastet.
 3. Der Beitrag aus dem Sportfond von Fr. 19'000.00 ist bis am 30. September 2019 beim Kantonalen Sportamt einzufordern. Colette Keller, Leiterin Strandbad, ist für die Umsetzung zuständig.
 4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Gesundheitsvorsteherin, per Mail
 - Leiterin Strandbad, per Mail
 - Leiterin Finanzen, per Mail
 - Staubli, Kurath & Partner AG, Tobias Baum, per Mail
 - Kantonales Sportamt Zürich, per Mail
-
- Archiv V1.03.2
 - Beschluss ist: öffentlich

Gemeinderat Pfäffikon ZH

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Hanspeter Thoma
Gemeindeschreiber

Versanddatum: