



Gemeinderatskanzlei
Hochstrasse 1, 8330 Pfäffikon
Telefon 044 952 51 80
gemeinderatskanzlei@pfaeffikon.ch
www.pfaeffikon.ch

Protokoll Gemeinderat vom 24. September 2019

Ablösung Software RUF GeSoft, Submission – Kreditabrechnung einmalige Kosten

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 12. Dezember 2017 hat der Gemeinderat den Zuschlag für den Auftrag der Hauptapplikationen-Software an die VRSG und die OBT erteilt sowie den Kredit für die einmaligen Kosten von 254'250.60 Franken inkl. MwSt. genehmigt. Weiter wurde im Rahmen des Submissionsverfahrens Dr. Theo Altorfer (Firma Publics) für die Begleitung des Projektes beauftragt.

Projektarbeit

Für die Softwareumstellung wurde eine Projektgruppe gegründet. Die Projektgruppe hat sich in regelmässigen Abschnitten getroffen und das Projekt somit laufend vorangetrieben. Durch die gute Zusammenarbeit konnte am 01.01.2019 das Projekt erfolgreich umgesetzt werden. Der Projektabschluss fand Ende März statt. Die Abnahmeobjekte wurden geprüft und abgenommen.

Kreditabrechnung einmalige Kosten

Der Kredit für die einmaligen Kosten von 254'250.60 Franken inkl. MwSt. wurde auf die Rechnungsjahre 2017, 2018 und 2019 gesplittet. Der Kreditbetrag gilt als gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 des Gemeindegesetzes und wird der Investitionsrechnung (IR) belastet. Die Ausgabenkompetenz des Gemeinderates wird gemäss Art. 25 Ziffer 2 GO nicht beansprucht.

Folgende Beträge wurden irrtümlicherweise in der Erfolgsrechnung (ER) budgetiert, jedoch korrekt in die IR verbucht:

Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Kauf Übernahme zusätzliche Steuerjahre VRSG	Fr. 24'500.00	Einführung Kreditorenworkflow Abacus	Fr. 7'760.00
Übernahme Daten EK von Enaio in Loganto	Fr. 7'800.00	Aufschaltung Programme VRSG	Fr. 15'720.00
Einlesen alte ESR Zahlungen VRSG	Fr. 7'500.00	Aufschaltung Programme OBT	Fr. 116'845.00

Die Kosten der Projektbegleitung von Dr. Theo Altorfer, Publics, wurden an der Gemeinderatssitzung vom 30. Mai 2017 gemäss Art. 25 Ziffer 3 GO bewilligt (Erhöhung Globalkredit). Die erste Teilrechnung im Wert von 12'950.95 Franken inkl. MwSt. wurde irrtümlicherweise in die IR gebucht und kann nicht mehr umgebucht werden.

Abrechnung einmalige Kosten Projektbegleitung

Bewilligter Kredit	Abrechnung	Minderkosten
Fr. 19'980.00	Fr. 19'980.00	Fr. 0

Abrechnung einmalige Kosten Softwareumstellung

Bewilligter Kredit	Abrechnung	Minderkosten
Fr. 254'250.60	Fr. 188'487.15	Fr. 65'763.45

Gesamthaff resultieren gegenüber dem bewilligten Kredit Minderkosten von 65'783.45 Franken inkl. MwSt., was einer Kostenunterschreitung von 26% entspricht.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Kreditabrechnung wird gemäss obiger Aufführung genehmigt. Von den Minderkosten von 65'763.45 Franken inkl. MwSt. wird Kenntnis genommen.
 2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Gemeindepräsident
 - Leiter IT
 - Leiterin Finanzen
 - Rechnungsprüfungskommission, z.K. per GEVER
- Archiv G4.02.3
- Beschluss ist: öffentlich

Gemeinderat Pfäffikon ZH

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Hanspeter Thoma
Gemeindeschreiber

Versanddatum: